




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Plan de Inversión Municipal del Ayuntamiento Municipal de Barahona

Presupuesto Participativo 2021

Relación de Proyectos aprobados para el Plan de Inversión

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
Construcción del Parque de la raqueta	Los Guandules	RD\$2,691,637.73					X	Procedimiento de comparación
Reparación de canchas	Sávica	RD\$264,180.55			X			Adjudicada AMB-CPP-002-2021
Reconstrucción de Parque	Imbert	RD\$203,319.14			X			Proceso
Construcción de aceras	Palmario	RD\$547,144.34			X			Proceso
Reparación de canchas	Canta la Rana	RD\$249,484.43					X	Situación con la comunidad
Reparación del centro comunal	Pueblo Nuevo	RD\$458,768.96						
Construcción de contenes	Altos Blanquizales	RD\$585,894.89					X	
Reparación de 3 paradores	Santa Elena	RD\$123,552.63					X	
Reparación de cancha	Santa Elena	RD\$268,939.53					X	
Reparación de contenes	Las Flores	RD\$400,513.26					X	Proceso

  
 Ing. Elvis de los Santos  
 Enc. Obras Municipales



## Reconstrucción de Cancha y parque Palmarito

A continuación se muestran los avances de la construcción de la cancha y parque infantil de palmarito.





## Reconstrucción de Parque Imbert

Parque Imbert fue remodelado para que los ciudadanos puedan tener acceso, aun no se ha terminado pero podemos ver la diferencia del antes y el después.

**Antes:**



Después:



## Paradores y Cancha de Santa Elena

A continuación se mostrara un antes y después de las obras municipales realizadas en Santa Elena, se realizaron las reparaciones de los Paradores y de la Cancha de dicha comunidad.

- **Paradores Antes**



- Paradores Después





- **Cancha Antes**



- **Cancha Después**

